

令和2年度第5次山県市行政改革大綱実施計画の概要

◎進捗状況

	令和 2 年度
1 未着手	1
2 予定より遅れている	11
3 予定どおり進んでいる	42
4 予定より早く進んでいる	3
5 完了	1
計	58

5 完了

【2】-（4）-① 自発的な活動を促進する補助金《実施計画P15》

市の広報誌・ホームページにて「協働のまちづくり活動補助金」の周知を行い、年間6件の助成を実施しました。

4 予定より早く進んでいる

【3】-（4）-⑤ 保育環境の充実 《実施計画P39》

保育所の運営については、市児童福祉審議会からの答申を受け、8月には「山県市立保育園民営化指針」案のパブリックコメントを実施し、10月に策定した。12月には「民営化に係る移管先法人」の募集を開始し、2月の審査決定を経て、3月には関連議案の市議会議決を経て、3月には2法人と移管に係る基本協定を締結した。

3 予定どおり進んでいる

【4】-（3）-② 分かりやすい市政情報の提供 《実施計画P54》

広報紙では、特集記事の定期的な掲載や連載コラムの掲載により、メリハリのある紙面づくりに努めた。イベントが少ない中でも、話題をみつけ特集を組んだり、新しいコラムの連載も始めました。

2 予定より遅れている

【3】-（2）-① 危機管理体制の強化 《実施計画P23》

防災行政無線同報系設備更新工事に着手し、屋外拡声器、個別受信器等、アナログからデジタルへ移行を進めました。進捗率は70%となります。

1 未着手

【3】-（4）-③ 事業の民営化、外部委託及び指定管理者制度の導入 《実施計画P36》

令和3年度に「子どもげんきはうす」の指定管理制度導入と放課後児童クラブの民間委託について検討し、令和4年度又は令和5年度以降の指定管理制度の導入又は民間委託を実施していく。

◎効果額

全体効果額 1,917,634千円

※2予定より遅れている 11件

- 【2】-（2）- ④ 企業立地の促進 《実施計画 P13》
- 【2】-（5）- ① 公共施設等総合管理計画の推進 《実施計画 P16》
- 【2】-（5）- ② 橋梁長寿命化修繕計画に沿った計画的修繕 《実施計画 P17》
- 【2】-（6）- ① 下水道接続率の向上等 《実施計画 P18》
- 【3】-（2）- ① 危機管理体制の強化 《実施計画 P23》
- 【3】-（3）- ① 地球温暖化対策推進実行計画の実施 《実施計画 P30》
- 【3】-（3）- ② 再生可能エネルギーの推進 《実施計画 P31》
- 【3】-（4）- ① 協働のまちづくり 《実施計画 P32》
- 【3】-（4）- ⑥ 学校適正規模の検討 《実施計画 P40》
- 【4】-（1）- ⑥ 市民参画の施設運営 《実施計画 P49》
- 【4】-（4）- ① 行政手続制度の適切な運用 《実施計画 P58》