

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年09月06日

計画の名称	山県市におけるきれいな川・豊かなくらしの実現（防災・安全）													
計画の期間	令和05年度～令和05年度（1年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	山県市													
計画の目標	下水道整備を行い安心・安全、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		46	A	46	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	ストックマネジメント計画策定率を0%（R4）から100%（R5）に増加させる。	0		100
	ストックマネジメント計画策定率	0%	%	100%
	計画を策定した項目数（処理場・管渠） / 計画を策定すべき項目数（処理場・管渠）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R05	R06	R07	R08	R09			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	山県市	直接	山県市	-	-	下水道ストックマネジメント計画策定(処理場・管渠)	計画・点検・調査・設計等	山県市						46		未策定
											小計						46		
											合計						46		


事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 山県市水道課にて事後評価する。	事後評価の実施時期 令和6年
	公表の方法 山県市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ストックマネジメント計画策定率が0%から50%に増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
令和6年度にストックマネジメント実施計画を策定（計画策定率100%）とし、計画的な改築・更新を行っていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	50%
		内容が多岐に渡るため委託業務を2か年に分けたため

計画の名称	山県市におけるきれいな川・豊かな暮らしの実現		
計画の期間	令和5年度	交付対象	山県市

高富処理区計画



A07-001 スtockマネジメント計画策定

- 凡例
- 下水道法による事業計画区域 (整備予定区域)
 - - - 既設幹線
 - 処理場
 - 面整備