






山県市こども計画策定スケジュール（案）

	推進会議	計画骨子・計画書の検討等
7月		 こども大綱・こどもまん中実行計画等に係る情報収集 計画骨子（イメージ）の検討
8月	第1回子ども・子育て会議 【議題】 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> ・「こども計画」にかかる動向と全体像 ・子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査報告書 ・中学生・高校生アンケート ・山県市こども計画骨子（イメージ）他 </div>	
9月		 委員意見を踏まえ、 計画骨子の修正 計画書の作成
10月		
11月	第2回子ども・子育て会議 【議題】 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> ・計画骨子（案） ・計画書（案） </div> （委員へパブリックコメント用資料送付）	  委員意見を踏まえ、 計画骨子の修正 計画書の修正
12月	 パブリックコメント （例）12月末～1月末	
1月	第3回子ども・子育て会議 【議題】 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> ・計画書（最終案）の提示 </div>	
2月	児童福祉審議会へ計画書（最終案）の提示	
3月	3月議会へ計画書（案）の上程	