


山口市こども計画策定スケジュール（案）

	推進会議	計画骨子・計画書の検討等
7 月		 こども大綱・こどもまん中実行計画等に係る情報収集 計画骨子（イメージ）の検討
8 月	第 1 回子ども・子育て会議 【議題】 ・「こども計画」にかかる動向と全体像 ・子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査報告書 ・中学生・高校生アンケート ・山口市こども計画骨子（イメージ）他	
9 月		
10 月		 県骨子（案）等を踏まえ、 計画骨子の修正 計画書の作成
11 月	第 2 回子ども・子育て会議 【議題】 ・計画書（案）	 委員意見を踏まえ、 計画書の修正
12 月	 パブリックコメント 12 月 6 日～12 月 28 日（予定）	 パブコメを踏まえ、 計画書の修正
1 月	第 3 回子ども・子育て会議 【議題】 ・計画書（最終案）の提示	
2 月	児童福祉審議会へ計画書（最終案）の提示	
3 月	3 月議会へ計画書（案）の上程	