

■山口市総合計画調査・策定業務スケジュール案

業務		平成25年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討組織	総合計画審議会(外部)												
	内容				● 第1回 委員委嘱・会長等選出 策定方針の確認 策定体制・スケジュールの確認 各種調査の実施について データから見るまちの課題							● 第2回 各種調査結果の報告 まちの課題確認・検討 人口フレーム・将来像・大綱の検討 次年度スケジュールについて	
	策定委員会(庁内)				● 第1回							● 第2回	
	内容				策定方針の確認 策定体制・スケジュールの確認 各種調査の実施について データから見るまちの課題							各種調査結果の報告 まちの課題確認・検討 人口フレーム・将来像・大綱の検討 次年度スケジュールについて	
	プロジェクトチーム(係長級)				● 第1回			● 第2回		● 第3回		● 第4回	● 第5回
	内容			策定方針の確認 策定体制・スケジュールの確認 各種調査の実施について データから見るまちの課題			団体ヒアリング・トップインタビューの結果について 見えてきた政策に係わる課題の検討 ワークショップの開催について		人口フレーム案について 現行計画の評価結果		まちの課題検討 人口フレームの確認 将来像・施策の大綱について	重点課題・優先課題・必要施策の検討 次年度スケジュールについて	
現状把握作業	策定方針	現行計画整理・まとめ 市長の意向確認											
	統計分析・文献把握	データ整理・まとめ											
	関連計画の確認	データ整理・まとめ											
各種調査	関係団体ヒアリング		調査設計	対象の抽出	シートの配付・回収	面談実施	結果とりまとめ						
	ワークショップ						参加者募集	対象の抽出	第1回実施	とりまとめ	第2回実施	とりまとめ・報告書	
	トップヒアリング					事前準備	面談実施	結果とりまとめ					
	現行計画の評価							調査設計	シートの配付・回収	結果とりまとめ			
基本構想	人口フレーム							人口フレーム算出			協議・検討		
	将来像							将来像の検討				協議・検討	
策定業務	庁内ヒアリング	調査設計											
	施策体系の整理・方向性の検討	整理											
	計画骨子(体系)案の作成	体系図の作成・章の作成											

■山県市総合計画調査・策定業務スケジュール案

業務		平成26年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討組織	総合計画審議会(外部)			● 第3回			● 第4回			● 第5回		● 第6回	
	内容			計画の基本目標・基本計画の 確認・検討 重点課題・優先課題・必要 施策の方向性の確認・検討			各種指標の検討 計画素案の確認・検 討		パブコメ結果の確認 計画素案の確認 概要版の確認		計画書の最終確認・ 報告		
	策定委員会(庁内)			● 第3回			● 第4回			● 第5回		● 第6回	
	内容			計画の基本目標・基本計画の 確認・検討 重点課題・優先課題・必要施策の 方向性の確認・検討			各種指標の検討 計画素案の確認・検 討		パブコメ結果の確認 計画素案の確認 概要版の確認		計画書の最終確認・ 報告		
プロジェクトチーム(係長級)		● 第6回	● 第7回			● 第8回	● 第9回			● 第10回		● 第11回	
	内容	計画の体系・施策等 について 庁内ヒアリングの実 施について	面談の実施案内 計画の体系・施策等 について			各種指標の検討 計画素案の確認・検 討	計画案の確認・検 討		パブコメ結果の確認 計画の確認・検討		計画書の最終確認・ 報告		
策定業務	庁内ヒアリング	シートの配付・回収	面談の実施	結果とりまとめ									
	施策体系の整理 ・方向性の検討	整理											
	計画骨子(体系)案の作成	体系図の作成・章 立て											
	計画素案の作成	基本構想・基本計画の策定											
	指標の検討	指標の検討											
	パブリックコメントの実施							パブコメの実施					
	計画案の編集・校正・修正								調整	議会審議	校正	最終 確認	
	概要版の作成							作成	調整・編集		校正	最終 確認	
計画冊子の印刷・データ納品												印刷	納品