

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度				令和3年度
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	3月	7月
岐阜県	山県市	旧高富町	東深瀬				①				②~④	
			西深瀬				→					
			梅原				→		②~④			
		旧伊自良村	藤倉			①・②・③	→				④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。